รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563
วันที่ 30 เมษายน เวลา 09.00 – 12.40 น.
ออนไลน์ผ่าน cisco webex meeting ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางนนธนวนัณท์	สุนทรา	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
2.	นายธีรชัย	บุญยะลีพรรณ	นายแพทย์ชำนาญการ
3.	นางสุรีพร	เกียรติวงศ์ครู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.	นายสุทิน	ปุณฑริกภักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5.	นางเปรมฤทัย	เกตุเรน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.	นางสาวกัญจนา	กันทะศร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7.	นางสาวพรชเนตต์	บุญคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8.	นางทับทิม	ศรีวิไล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9.	นางสาวไพลิน	วิญญูกูล	นักจิตวิทยาชำนาญการ
10.	นางสาวพิชชานันท์	ทองหล่อ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
11.	นางสาวศิรประภา	สายสวาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
12.	นางเบญจวรรณ	วงศ์ใหญ่	นักวิชาการศึกษา
13.	นางสาวอนัญญา	รักปัญญา	นักวิชาการศึกษา
14.	นางสาวกัลยา	สุนทรา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ออนไลน์ผ่าน cisco webex

1.	นางสาวธนิกา	บุญมา	นายแพทย์ชำนาญการ
2.	นางสาวเขมิกา	ฉัตรก้องภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.	ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา	จำปาทอง	นักวิชาการศึกษา
4.	นางสาวรัศมีแสง	นาคอ่อน	นักวิชาการศึกษา
5.	นางสาวดวงใจ	ปั้นคุ้ม	นักวิชาการศึกษา
6.	นายธีรยุทธ	ชูพุทธพงศ์	พนักงานคอมพิวเตอร์และธุรการ (Host)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

นางนนธนวนัณท์ สุนทรา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ภาพรวมของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ก่อนอุทธรณ์ 4.0206 คะแนน จาก คะแนนเต็ม

5 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันทำงานทำให้คะแนนถือว่าอยู่ระดับดี ขอบคุณกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ที่ช่วยขับเคลื่อนงาน กพร. และขอให้ทุกคนเข้าใจงานของตัวเอง นำเข้าสู่การประชุมเพื่อให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563

นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และได้ส่งไฟล์รายงานเข้ากลุ่มไลน์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ หากมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งแก้ไขภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 หากไม่มีประเด็นแก้ไขในวันเวลาดังกล่าวขอรับรองรายงานตามนี้เพื่ออัพโหลดข้อมูลการติดตามในระบบ DOC

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 การอุทธรณ์ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นำเสนอข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตคณะกรรมการกลาง และผลคะแนน แต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

สรุปภาพรวมจำนวนตัวชี้วัดของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ลำดับที่	ตัวชี้วัดที่	ชื่อตัวชี้วัด	คะแนนตรวจ
1	1.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย	3.9500
2	1.5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	5.0000
3	1.8	จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)	4.9400
4	1.23	ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard	3.2500
5	1.25	ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีจำนวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง	3.5000
6	2.1	ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน	4.3500
7	2.2.1	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)	1.2600
	2.2.2	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)	1.2000
	2.2.3	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement))	1.8000
8	2.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	2.2000
9	2.4	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0	4.5556
10	2.5	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน	4.2000
สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน			**4.0206**

นางนนธนวนัณท์ สุนทรา ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา และหากตัวชี้วัดใดได้รับพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้รับผิดชอบ เร่งทำเอกสารประกอบการอุทธรณ์ ส่งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัดที่ 1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management&Knowledge Management : DM&KM)
มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

3.2 ทบทวนแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการภาพรวม ของสถาบันฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินงานขับเคลื่อนมีการปรับเปลี่ยน การประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 กลุ่มงานปรับแผนได้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด โดยเน้นการผลิตสื่อ การอบรมออนไลน์ ช่องทางการเข้าถึงผู้รับบริการและประชาชน ขอให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

3.3 รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 รอบ 6 เดือนหลัง เดือนเมษายน 2563

นางนนธนวนัณท์ สุนทรา ตามที่มีการประชุมติดตามการดำเนินงาน วันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แรก ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนรอบ 6 เดือนหลัง พร้อมผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2563

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย	ประชุม VDO Conference พิจารณาข้อมูลเพื่อนำเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายใต้ชุด MCH board	22 เม.ย.63	20 คน	ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=713 - พิจารณาเนื้อหาประกอบการยกร่าง road map : พัฒนาเด็กไทย เพิ่มศักยภาพโลกอนาคต พ.ศ. 2563 – 2565 - คัดเลือกประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ อนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ (MCH Board)	น.ส.พรชเนตต์ บุญคง คิดเป็นร้อยละ 66.67
	ประชุมพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดด้านพัฒนาการเด็กใน	20 เม.ย.63	20 คน	ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=712 - ชี้แจงการปรับสูตรการคำนวณใน Template	

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	ระบบรายงาน HDC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			- สื่อสารช่องทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพัฒนาการเด็กใน Health Data Center - รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการใช้ข้อมูล Health Data Center	
	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63	1 เรื่อง		
1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	1.ทบทวนเกณฑ์การประเมินต่างๆ ตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	13-30 เม.ย. 63	1 เรื่อง	ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/promote_04.pdf - คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นางสาวไพลิน วิญญูกูล คิดเป็นร้อยละ 28.57
	2.รายงานผลการวิเคราะห์ตนเองและองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ต้องใช้และแผนการดำเนินงานในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง	13-30 เม.ย. 63	1 เรื่อง	ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Child_Standard/Std_24.pdf - รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	
	3.ประชุมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสังกัด กธ ในเขตตรวจราชการที่ 1-6	8-31 พ.ค.63	5 ครั้ง		
	4. ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)	8พ.ค.-31ส.ค. 63	7 เรื่อง		

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	8-31 พ.ค.63 /25% 1-30 มิ.ย. 63/50% 1-31 ก.ค. 63/75% 1-31 ส.ค. 63/100%				
	5.ประชุมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตตรวจราชการที่ 7-12	1-30 มิ.ย.63	6 ครั้ง		
	5.รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตตรวจราชการที่ 1-12	1-31 ก.ค.63	1 เรื่อง		
	6.ทบทวนมาตรการ	1-31 ส.ค.63	1ครั้ง		
	7.รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1-31 ส.ค.63	1ฉบับ		
1.8 จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทาง	ประชุมเชิงปฏิบัติการ Teleconference ยกร่างคู่มือผู้อำนวยการเล่น	4 เม.ย.- 30 มิ.ย.63	20 คน	- จัดทำหนังสือเอกสารราชการ ขออนุมัติกิจกรรม และประสานผู้เกี่ยวข้อง	นางทับทิม ศรีวิไล คิดเป็นร้อยละ 25

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
กาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)	เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก”				
	จ้างเหมาจัดทำ Info graphic animation เรื่อง คู่มือผู้อำนวยการเล่น (play worker)	1 พ.ค.-30 มิ.ย.63	1 ชุด	- สืบเสาะแสวงหาข้อมูล รายละเอียดการจ้างจัดทำ Info graphic animation	
1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard	10. ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดเฝ้าระวัง	1 พ.ค.-30 มิ.ย.63	1 ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเฝ้าระวัง	น.ส.กัญจนา กันทะศร คิดเป็นร้อยละ 10
	11. จัดทำแผนผังรายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง และรายการข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประชาชน	1 พ.ค.-30 มิ.ย.63	1 ชุด		
	12. ประชุมทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน และแนวทางการใช้ประโยชน์เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก	1 พ.ค.-30 มิ.ย.63	1 ครั้ง		
	13. ผลิตสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านพัฒนาการเด็กในกลุ่มเสี่ยง	1 พ.ค.-30 มิ.ย.63	1 เรื่อง		
	14. ร่วมประชุม กพว.	1 พ.ค.-31 ก.ค.63	1 ครั้ง		
	15. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนการขับเคลื่อน	1 พ.ค.-31 ก.ค.63	1 ชุด		

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	16.รายงานผลการดำเนินงานตามนโนบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู้สำหรับประชาชนผู้รับบริการ	1 พ.ค.-31 ส.ค.63	1 เรื่อง		
	17.ร่วมประเมินผลการใช้ระบบก่อนและหลัง	1 พ.ค.-31 ส.ค.63	1 เรื่อง		
	18.รายงานการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ร่วมกับเครือข่าย	1 พ.ค.-31 ส.ค.63	1 เรื่อง		
1.25 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง				ทบทวนเอกสาร เนื้อหางานวิชาการให้สอดรับกับการขับเคลื่อน	นางเปรม ฤทัย เกตุเรน คิดเป็นร้อยละ 25
2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน	1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบภายใน	มิ.ย. , ก.ย.63	2 ครั้ง	ทบทวนเอกสาร รวบรวมข้อมูล	น.ส.ศิรประภา สายสวาท คิดเป็นร้อยละ 10
	2. ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย	ก.ค.63	1 ครั้ง		
	3. คณะกรรมการฯ ดำเนินการ	มิ.ย. , ก.ย.63	2 ครั้ง		

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	ตรวจสอบคลังพัสดุจัดทำรายงานเสนอ				
	4.ประชาสัมพันธ์สื่อสารการดำเนินงานการควบคุมภายใน	พ.ค.. - ก.ค. 63	3 ครั้ง		
	5.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	มิ.ย.63	1 ครั้ง		
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข	*มิติที่ 1 Happy Body* *1. แผนปฏิบัติการในแต่ละมิติในส่วนที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง (มิติ1 มิติ2 มิติ3)*	พ.ค.63	1 แผน	(นำขึ้นช่อง 3)	
	2. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ และหลักฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน	ม.ค.63	1 ชุด	สถานการณ์ด้านสุขภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2561-2562 http://doc.anamai.moph.go.th/opdc_doc_uploads/840e74b15251557f079f6b7a1ec47ac8.pdf	
	3. รายงานสรุปประเมินผลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ มีส่วนร่วมของ จนท. และเปรียบเทียบ BMI 2 ครั้ง	ก.ย.63	1 ชุด		
	4. เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วม	11 เม.ย.-30 ก.ย. 2563	1 ชุด	เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/Promote_06.pdf	
	4.1(1.) กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ	1พ.ค-23 ก.ย. 2563	70 คน	เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/Promote_06.pdf	

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	4.2(2.) เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย moving forward กับผู้บริหารในกรมอนามัย	1พ.ค-23 ก.ย. 2563	70 คน	เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/Promote_06.pdf	
	4.3(3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีในหน่วยงาน :กรมฯ กำหนด ขร. + ปจ.19-20 มี.ค. 63 (รายงานสรุปการตรวจสุขภาพ)	1พ.ค-23 ก.ย. 2563	100 คน	เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/Promote_06.pdf	
	4.4(4.) กิจกรรมนับก้าว (ภายใต้โครงการก้าวท้าใจ ครั้งที่ 2)	2 ธันวาคม 2562 -23 กันยายน 2563	100 คน	เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/Promote_06.pdf	
	มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management& Knowledge Management : DM&KM) 1.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ และเอกสารหลักฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล	1.มี.ค.63	1 ชุด	ดำเนินการสิ้นสุด http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DMKM/DMKM_02.pdf ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ บริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และกลุ่มวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี บุคลากรมีการนำ ข้อมูล ความรู้ที่แต่ละบุคคลมีเผยแพร่บนเว็บไซส์จากจำนวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 65 คน เผยแพร่ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6	
	2. แผนปฏิบัติการในแต่ละมิติในส่วนที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง (มิติ1 มิติ2 มิติ3) มอบผู้รับผิดชอบชัดเจน	พ.ค.63	1 ชุด		

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	3. รายงานสรุปประเมินผลการดำเนินการและการสรุปบทเรียน	ก.ย.63	1 ชุด		
	4. หลักฐานการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	-ก.พ.63	1 ชุด	รายงานการประชุม มีมติให้หัวงานพิจารณาเอกสารก่อนนำเผยแพร่ วาระที่ 2.1 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=584	
	5. เอกสารการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มเติมปรับปรุงแผนฯ และสื่อสาร	-พ.ค.63	1 ชุด		
	5.1. คณะกรรมการ กพว. ให้การสนับสนุนและประชุมติดตามการขับเคลื่อนผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง	1พ.ค. - 31 ก.ย.2563	3 ครั้ง พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63		
	5.2 รวบรวมองค์ความรู้ ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่	9 – 31 มกราคม 2563	4 กลุ่ม	บนเว็บไซส์ http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM นำเสนอข้อมูลเวที Link take https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222350545215211&set=gm.861807680986622&type=3&theater&ifg=1	
	มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร 1.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ และเอกสารหลักฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล	พ.ค.63	1 ชุด		
	2.เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ	พ.ค.63	1 ชุด		

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	เพิ่มเติมปรับปรุงแผนฯ				
	3. แผนปฏิบัติการในแต่ละมิติในส่วนที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง (มิติ1 มิติ2 มิติ3) มอบผู้รับผิดชอบชัดเจน	พ.ค.63	1 ชุด		
	4.เอกสารหลักฐานการมีส่วนร่วมของบคุลากร	พ.ค. – ก.ย. 63	5 ชุด		
	4.1 กิจกรรมร่วมอวยพรวันเกิดเพื่อนร่วมงานผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน เช่น ร่วมอวยพรผ่านทางไลน์ของหน่วยงาน	1 เม.ย.-30 ก.ย.63	ร้อยละ 70	รายงานสรุปกิจกรรม เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/Promote_05.pdf	
	4.2 ส่งเสริมกิจกรรมทำบุญทำทาน สวดมนต์เจริญสมาธิ	1 เม.ย.-30 ก.ย.63	ร้อยละ 70	เม.ย.63 สถานการณ์โควิด เน้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในที่พัก	
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	การดำเนินงานรอบแรก			- ระดับ 1 1.คำสั่งแต่งตั้ง http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/finance/finance63_01.pdf *ช่องผลการวิเคราะห์ http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-analysis-doc&orgID=111&indID=230 2.ตารางข้อมูลการเบิกจ่าย รายการที่ 4 3.สรุปวิเคราะห์ รายการที่ 3 4.แนวทางมาตรการแก้ไข อยู่ในสรุปวิเคราะห์ รายการที่ 3	น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ คิดเป็นร้อยละ **6.67**
	5.รายงาน บรจ.1 ภายใน 20 ของเดือนถัดไป	1 เม.ย.-30 ก.ย.63	6 ครั้ง	เม.ย.63 ยังไม่ได้รับอนุมัติกิจกรรม	
	6. ตารางการคำนวณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน	2 ชุด	พ.ค.63 ก.ย.63	

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	7.(1./2.1/3.1) สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน และการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่สามารถทำตามแผนที่กำหนดไว้ได้	11 พ.ค.-30 ก.ย.63	5 ครั้ง	พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 *ปรับจากกิจกรรมเดิมที่ 2 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกเดือน	
	3.2 จัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ให้ตรงตามระเบียบฯ	1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563	1 ระบบงาน		
	4. รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย ผ่านผู้บริหารและคณะกรรมการเร่งรัด	11 พ.ค.-30 ก.ย.63	6 ครั้ง	เม.ย. 63 คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้เวทีประชุมหน่วยงานที่มี คณะกรรมการและนักวิชาการเข้าร่วม โดยคณะกรรมการเร่งรัดเป็นผู้เตรียมข้อมูลนำเสนอผ่านหัวหน้าบริหารยุทธฯ หรือหัวหน้าอำนวยการ	
2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0	1. ประชุมประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเองของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	27 – 30 ธันวาคม 2562	1 ครั้ง	ดำเนินการสิ้นสุด http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=45&filename=PMQA	
	2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	2 – 31 มกราคม 2563	1 ชุด	ดำเนินการสิ้นสุด http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/PMQAPMQA03.pdf	

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	(องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๒๕๕๘/ PMQA ๔.๐)				
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับองค์กรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	1–30 เม.ย. 63	1 ครั้ง	ยกเลิกกิจกรรม ตามมติที่ประชุม วันที่ 6 มีนาคม 2563 วาระ 4 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=657	
	4. ประชุมสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ในวาระการประชุมประจำเดือน	2 ม.ค.- 30 ก.ย.63	9 ครั้ง	ม.ค.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=578 ก.พ.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=580 มี.ค.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=660 เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=715	
	5. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (Flow chart)	2 – 31 มีนาคม2563	1 ระบบงาน	ดำเนินการสิ้นสุด : ขั้นตอนด้านการเงิน http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DMKM/Directing/DMKM_Directing01.pdf	
	6. ประชุมวางกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3 – 28 กุมภาพันธ์ 2563	1 ครั้ง	ดำเนินการสิ้นสุด : พิจารณาจัดทำเพจ นำเสนอข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=58&filename=PMQA	
	7. จัดทำช่องทางจัดเก็บความรู้และนวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	2 – 31 มกราคม 2563	1 เรื่อง	ดำเนินการสิ้นสุด : การจัดการข้อมูล/ความรู้ http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM บุคลากรมีการนำ ข้อมูล ความรู้ที่แต่ละบุคคลมีเผยแพร่บนเว็บไซส์จากจำนวน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 65 คน เผยแพร่ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6	

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	8. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ นวตกรรมภายในองค์กร	1 – 29 พฤษภาคม 2563	1 ครั้ง	ยกเลิกกิจกรรม ตามมติที่ประชุม วันที่ 6 มีนาคม 2563 วาระ 4 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=657	
	9. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างแรงจูงในในการปฏิบัติงาน	2 – 31 มี.ค. 63	1 ครั้ง	ยกเลิกกิจกรรม ตามมติที่ประชุม วันที่ 6 มีนาคม 2563 วาระ 4 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=657	
2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน	1.ทบทวนข้อมูลการขับเคลื่อน	**1 เม.ย.63**	**1**	1.1- ทิศทางนโยบาย https://bit.ly/3blupS2 1.2 -แผนการจัดการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย https://bit.ly/35HNvAI - ช่องรายการที่ 3 http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-analysis-doc&orgID=111&indID=232 2.รายงานการวิเคราะห์รอบ 6 ดือนหลัง 3. ข้อเสนอ/มาตรการขับเคลื่อน	น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ คิดเป็นร้อยละ 20
	4. ผัง กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน (Flow chart) ปรับปรุง	1พ.ค.-30 มิ.ย.63	1 เรื่อง		
	5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกเดือน	2 เม.ย.- 30 ก.ย.63	6 ครั้ง	เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=715	
	6.รายงานการปรับแผนที่ได้อนุมัติเทียบกับข้อมูลในระบบ	2 พ.ค.- 30 ก.ย.63	<=10 ครั้ง	เม.ย.63 ยังไม่ได้อนุมัติแผน พ.ค.63 ปรับแผนใช้งบประมาณที่ สส.โอนให้	
	7. จัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก	1 – 30 มิถุนายน 2563	1 เรื่อง		

ตัวชี้วัด	กิจกรรมขับเคลื่อน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
	แห่งชาติ ให้ตรงตามระเบียบฯ				
รายงานการติดตามตัวชี้วัด				6 ม.ค.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5596 ก.พ.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5776 มี.ค.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6577 เม.ย.63 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=71130 เม.ย.63	

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 12.40 น.

นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม