

สรุปการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก ต.ค. 63 - ก.พ. 64)

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)

1.ระดับ 1 Assessment : มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ

ระดับ Level:

- เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (0.2 คะแนน) ได้แก่

ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือนหลัง ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

(อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบ DOC ปี 2563 รอบ 2 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)

แผนการดำเนินงาน (เมษายน - กันยายน 2563)	ผลการดำเนินงาน (เมษายน - กันยายน 2563)
งบประมาณได้รับทั้งสิ้น จำนวน 4,004,285.87 บาท คงเหลือค้ำประกัน 36,090.49 บาท	ใช้ไป 3,968,195.38 บาท
1. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ระยะ 2	
1.1.ค่าแพทย์ไม่ทำเวชฯ งบประมาณ 60,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - มิ.ย. 2563	1.1.ค่าแพทย์ไม่ทำเวชฯ งบประมาณ 60,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - มิ.ย. 2563
1.2.ค่าตอบแทนพตส งบประมาณ 253,000.87 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - มิ.ย. 2563	1.2.ค่าตอบแทนพตส งบประมาณ 249,193.54 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - มิ.ย. 2563
1.3.ค่าเช่าบ้าน งบประมาณ 125,000.00 ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - มิ.ย. 2563	1.3.ค่าเช่าบ้าน งบประมาณ 125,000.00 ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. - มิ.ย. 2563
รวมงบประมาณ 438,000.87 บาท	รวมงบประมาณ 434,193.54 บาท
2. โครงการพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”สู่การบูรณาการอย่างยั่งยืนประจำปี 2563	
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก งบประมาณ 83,300.00 บาท ระยะเวลา 3 ก.ค. 2563	2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติ Telconference ยกร่างหลักสูตรผู้อำนวยการเล่น งบประมาณ (ไม่ได้ใช้) ระยะเวลา 4 ครั้ง มิ.ย. และ กค. 2563
2.2 จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก งบประมาณ 100,000.00 ระยะเวลา 27 ส.ค. 2563	2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Playworker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 1 ครั้ง/70 คน กค. 63 งบประมาณ 77,775 บาท
2.3 จ้างเหมาจัดทำ Info graphic animation เรื่อง ผู้อำนวยการเล่น (play worker) งบประมาณ 150,000.00 ระยะเวลา พ.ค. - มิ.ย. 2563	2.3 จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก งบประมาณ 100,000.00 ระยะเวลา 27 ส.ค. 2563
รวมงบประมาณ 333,300.00 บาท	

	<p>2.4 จ้างเหมาจัดทำ Info graphic animation เรื่อง ผู้อำนวยการเล่น (play worker) งบประมาณ 150,000.00 ระยะเวลา สค. 2563</p> <p>รวมงบประมาณ 327,775.00 บาท</p>
<p>3. โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย</p>	
<p>3.1 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. - มิ.ย. 2563</p> <p>3.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 238,600.00 บาท ระยะเวลา มิ.ย. - ก.ค. 2563</p> <p>3.3.ประชุมสรุปผลโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00 ส.ค. 2563</p> <p>รวมงบประมาณ 250,000.00 บาท</p>	<p>3.1 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00 บาท ระยะเวลา มิ.ย. 2563</p> <p>3.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 235,493.17 บาท ระยะเวลา สค. 2563</p> <p>3.3.ประชุมสรุปผลโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00 ส.ค. 2563</p> <p>รวมงบประมาณ 246,893.17 บาท</p>
<p>4. โครงการผลิตสื่อคำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปิดดำเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID - 19)</p>	
<p>4.1 จ้างผลิตโปสเตอร์คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปิดดำเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) งบประมาณ 720,000.00 บาท ระยะเวลา ก.ย. 2563</p> <p>4.2 จ้างผลิตโปสเตอร์วิธีใหม่ของการเล่น งบประมาณ 387,900.00 บาท ระยะเวลา ก.ย. 2563</p> <p>รวมงบประมาณ 1,107,900.00 บาท</p>	<p>4.1 จ้างผลิตโปสเตอร์คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปิดดำเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) งบประมาณ 660,000.00 ระยะเวลา ก.ย. 2563</p> <p>4.2 จ้างผลิตโปสเตอร์วิธีใหม่ของการเล่น งบประมาณ 335,369.00 บาท ระยะเวลา ก.ย. 2563</p> <p>รวมงบประมาณ 995,369.00 บาท</p>
<p>5. โครงการสร้างความรอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย</p>	
<p>5.1 จัดจ้างแปลภาษาอังกฤษคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 32,000.00 ระยะเวลา ก.ย. 2563</p> <p>รวมงบประมาณ 32,000.00 บาท</p>	<p>5.1 จัดจ้างแปลภาษาอังกฤษคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 32,000.00 ระยะเวลา ก.ย. 2563</p> <p>รวมงบประมาณ 32,000.00 บาท</p>

6.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 255 ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2)	
6.1 ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย (MCH board) งบประมาณ 9,000.00 บาท ระยะเวลา มี.ค. -พ.ค. 2563 6.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาการ Clip VDO DSPM งบประมาณ 68,750.00 บาท ระยะเวลา เม.ย. -ก.ค. 2563 6.3 ประชุม teleconference ปรับปรุงตัวชี้วัดด้านพัฒนาการเด็กในระบบรายงาน HDCประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 2,250.00 บาท ระยะเวลา เม.ย. - พ.ค. 2563 รวมงบประมาณ 80,000.00 บาท	6.1 ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย (MCH board) งบประมาณ 2,530.00 บาท ระยะเวลา เมย. 2563 6.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาการ Clip VDO DSPM งบประมาณ 68,500.00 บาท ระยะเวลา สค. 2563 6.3 ประชุม teleconference ปรับปรุงตัวชี้วัดด้านพัฒนาการเด็กในระบบรายงาน HDCประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 2,550.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. 2563 รวมงบประมาณ 73,580.00 บาท
7. โครงการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563 (ระยะที่ 2)	
7.1 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล งบประมาณ 100,000.00 บาท ระยะเวลา มี.ค. - ก.ค. 2563 7.2 ประชุม Teleconferenceสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 4,500.00 บาท ระยะเวลา ส.ค. 2563 รวมงบประมาณ 104,500.00 บาท	7.1 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล งบประมาณ 100,000.00 บาท ระยะเวลา สค. 2563 7.2 ประชุม Teleconferenceสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 4,500.00 บาท ระยะเวลา ส.ค. 2563 รวมงบประมาณ 104,500.00 บาท
8. โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ2	
8.1 ประชุมออนไลน์ VDO conference ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ งบประมาณ 10,075.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 8.2 ประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการขับเคลื่อนมาตรการดำเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ 775.00 บาท ระยะเวลา ส.ค. 2563 รวมงบประมาณ 10,850.00 บาท	8.1 ประชุมออนไลน์ VDO conference ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ งบประมาณ 6,200.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 8.2 ประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการขับเคลื่อนมาตรการดำเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ (ไม่ใช้งบฯ) ระยะเวลา ส.ค. 2563 รวมงบประมาณ 6,200.00 บาท

9. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 ระยะ 2	
9.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จำนวน 23 รายการ จำนวนงบประมาณ 1,422,735.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน เมย. - กย. 2563 รวมงบประมาณ 1,422,735.00 บาท	9.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จำนวน 23 รายการ จำนวนงบประมาณ 1,525,684.67 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน เมย. - กย. 2563 รวมงบประมาณ 1,525,684.67 บาท
10. โครงการ การบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการรับประกัน ปี พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ระยะ 2	
10.1 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการรับประกัน งบประมาณ 175,000.00 บาท ระยะเวลาเม.ย. - ส.ค. 2563 รวมงบประมาณ 175,000.00 บาท	10.1 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการรับประกัน งบประมาณ 175,000.00 บาท ระยะเวลาเม.ย. - ส.ค. 2563 รวมงบประมาณ 175,000.00 บาท
11. โครงการส่งเสริมความรอบรู้การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563	
11.1 ประชุมศึกษาวิเคราะห์หาประชากรกลุ่มเสี่ยง กำหนดประเด็นสื่อสารหลักและกำหนดแนวทางการสื่อสาร ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 1,500.00 บาท ระยะเวลา เม.ย. - พ.ค. 2563 11.2 ประชุมจัดทำสื่อสุขภาพหรือแนวปฏิบัติสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 1,500.00 บาท ระยะเวลา เม.ย. - พ.ค. 2563 11.3 จ้างผลิต Infographic ใฝ่ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 47,000.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 รวมงบประมาณ 50,000.00 บาท	11.1 จ้างผลิต Infographic ใฝ่ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 47,000.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 รวมงบประมาณ 47,000.00 บาท

จากตารางการดำเนินงานกิจกรรมต่างส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดมีกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาเท่านั้นที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำเป็น VDO Conference

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย (0.4 คะแนน)

การวิเคราะห์ช่องว่าง GAP การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้รับวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ จำนวน 3,052,100 บาท และ กรมอนามัยได้ออเงินงบประมาณให้ช่วง 6 เดือน แรก จำนวน 1,294,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.41 สถาบันฯ ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับในช่วง 6 เดือนแรกให้เสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 เพื่อจะทำให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากที่สุด แต่ สิ่งที่คาดว่าจะยังเป็น GAP ในการดำเนินงานอยู่ เช่น การสรุปใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดหรือยังมีไม่ครบหลังการจัดกิจกรรม ทำให้การสรุปยอดการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และ การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน การกำหนดคุณลักษณะการจ้าง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาคีเครือข่ายร่วมกำหนดซึ่งหน่วยงานที่ประสานมีภาระงานเยอะทำให้เกิดความล่าช้าในการมาร่วมจัดทำ จึงส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

2. ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ

- ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ : มีเอกสารสรุปความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การบริหารโครงการ, การบริหารความเสี่ยง, เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล เป็นต้น (0.4 คะแนน)

- ความรู้ในการกำหนด SPEC : <http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/spec.html>

- การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดย สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

: http://supply.dusit.ac.th/semina_document/character.ppt

-แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017

: <http://www.audit.mua.go.th/audit2018/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-COSO-2017.pdf>

เอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นเอกสารที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการแจ้งเวียนให้กลุ่มงานต่างๆในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติรับทราบและนำไปใช้ประกอบในการดำเนินงานในความรับผิดชอบ

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention : มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

- มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ **(0.5 คะแนน)**

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติใช้กลยุทธ์ PIRAB ข้อ RAB (มาตรการ แรพ) ในการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการจำนวน 3 มาตรการ ได้แก่

1. ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด

ใช้กลยุทธ์ R (regulate) ได้แก่ นำ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการใช้กำกับการทำงาน โดยบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติต้องปฏิบัติงานโดย ยึด กฎ ระเบียบ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด

2. ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ให้บุคลากรรับทราบ อย่างต่อเนื่อง

ใช้กลยุทธ์ A (advocate) มีการแจ้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้ กลุ่มงานต่างๆที่ควบคุมกำกับ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ต้องดำเนินงานแจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการ ให้บุคลากรรับทราบทั่วทั้งองค์กร

3. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง

ใช้กลยุทธ์ B (building capacity) กำหนดให้กลุ่มงานต่างๆ ควบคุมกำกับ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ต้องดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

มาตรการทั้ง 3 ข้อนี้ ดำเนินการบรรจุเข้าในวาระการประชุมประจำเดือนของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อประกาศให้กลุ่มงานต่างๆ รับไป ปฏิบัติ

-มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย รอบ 5 เดือนแรก พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้ **(0.5 คะแนน)**

หนังสือแจ้งเวียนของกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เลขที่ เรื่ององค์ความรู้ที่ใช้ประกอบในการดำเนินงาน ขับ เคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ โดยองค์ความรู้ประกอบด้วย

- ความรู้ในการกำหนด SPEC : <http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/spec.html> เพื่อปิด GAP ในการดำเนินงานกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ

- การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดย สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

: http://supply.dusit.ac.th/semina_document/character.ppt

เพื่อปิด GAP ในการดำเนินงานกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ

-แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017

: <http://www.audit.mua.go.th/audit2018/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-COSO-2017.pdf>

เพื่อปิด GAP ในการกำหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงลดน้อยลง

ระดับ 3 Management and Governance : มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

-มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (0.3 คะแนน)

แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 ฉบับ	ต.ค. 63	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ บรจ. 1) ให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับทราบ และ Upload ขึ้นเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	8 ครั้ง	พ.ย.63 – ก.ค. 64	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	4 ครั้ง	กพ. , มีค. พค. , กค.	คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
4. นำเสนอสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน	1 ครั้ง	กพ. 64	คณะกรรมการติดตามเร่งรัด

แรกต่อที่ประชุมประจำเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติ			การเบิกจ่าย งบประมาณฯ
---	--	--	--------------------------

-มีเอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ (0.3 คะแนน)

**ตารางรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก)**

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เอกสารอ้างอิง
1.ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	-ดำเนินการแล้ว	ตค. 63	https://nichold.anamai.moph.go.th/download/2564/finance/finance_01.pdf
2.รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ บรจ. 1) ให้ ผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับทราบ และ Upload ขึ้นเว็บไซต์ สถาบันพัฒนา อนามัยเด็กแห่งชาติ	-ดำเนินการ Upload ขึ้น เว็บไซต์ สถาบัน พัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติแล้วของ เดือน พย. ๖๓. และ มค. ย่างขาด ของเดือน กพ. จะ ดำเนินการภายใน วันที่ 15 กพ. 64	พย.63 - มค. 64	https://nichold.anamai.moph.go.th/download/2564/finance/finance_01.pdf
3. ประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานและ กำหนดแนวทางการกำกับ	- ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการใน เดือน กพ. 64	-	-

ติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง เสนอ ผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ			
4. นำเสนอสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการ กำกับติดตามการ ดำเนินงาน รอบ 5 เดือน แรกต่อที่ประชุม ประจำเดือน สถาบัน พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	- ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการใน เดือน กพ. 64	-	-

-มีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.4 คะแนน)

-สรุปรายงานประชุมประจำเดือน ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ระดับ 4 Output ผลผลิต : มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด

-มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนกำกับติดตามฯ (0.5 คะแนน)

สามารถดำเนินงานได้ครบตามแผนตามแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอ้างอิงจากหลักฐาน คะแนนระดับ ที่ 3 ตารางรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผน
กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก) (เจ้าภาพตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน)

-มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC4.0
(0.5 คะแนน)

ดูหลักฐานอ้างอิงจาก ระบบ DOC ของกรมอนามัย ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2563
(เจ้าภาพตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรม
ตามรอบการประเมิน

คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1
ร้อยละ	≤ 64	65-69	70-74	75-79	80-100

- รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (เจ้าภาพตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน)