
แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการบริหารขับเคลื่อนงานปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง  
6 เดือนหลัง 

ระยะเวลา 

กลุ่มงานต่างๆ  -กิจกรรมการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขเพ่ือการ
จัดการภาวะระบาดของโรค 
โควิด 19 

3 วัน 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

-ทุกกลุ่มต้องส่งข้อมูลการ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2 วัน 

รองอธิบดี 
กรมอนามัย 

 -แผนปฏิบัติการฯโครงการ
ต้องสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อ
การจัดการภาวะระบาดของ
โรคโควิด 19 

2 วัน 

กลุ่มงานต่างๆ  -การใช้จ่ายงบประมาณต้อง
ถูกต้องตามระเบียบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ไม่สามารถ
ระบุ ขึ้นอยู่กับ
โครงการนั้นๆ 

กลุ่มงานต่างๆ  
 
 

-ต้องมีวาระรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกครั้งของการ
ประชุมฯ 

5 วัน 

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

 -สรุปผลการด าเนินงาน
ภาพรวมจะต้องผ่านการ
ตรวจทานจากกลุ่มงานต่างๆ 
ก่อนออกเป็นรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

5 วัน 

 

ทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการ 
ปี 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 

พิจารณาอนุมัติ 

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ/โครงการ ปี 
2563 รอบ 6 เดือนหลัง ภายใต้

สถานการณ์โควิด 19 ภาพรวมของสถาบัน 

ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

สรุปผลการด าเนินงาน แจ้งในที่ประชุม
ประจ าเดือนสถาบันฯ 

จัดท าสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมของ
สถาบันฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 




